
Id Taaknaam Duur Begindatum

1 Afronding haalbaarheidsonderzoek 4 wkn maa 22-8-22

2 Informeren college 1 dag din 23-8-22

3 Uitnodiging direct omwonden 1 wk vri 2-9-22

4 Informeren directe omwonden 1 wk vri 23-9-22

5 Bijeenkomst dorp meerdere sessies 2 wkn vri 30-9-22

6 Bespreken conceptrapportage stuurgroep 1 dag maa 19-9-22

7 Definitief maken rapportage haalbaarheidsstudie 2 wkn maa 19-9-22

8 Vaststellen haalbaarheidsrapportage in stuurgroep 1 dag zat 1-10-22

9 Aanleveren B&W 1 dag woe 12-10-22

10 Vaststellen B&W 1 dag din 18-10-22

11 Politieke avond gemeenteraad uitgebreide route 1 dag maa 12-12-22
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